
ล าดับ รายงาน / จ านวนเงิน / ล าดับตามแผน วิธีการจัดหา ส่งประกาศอย่างช้า ก าหนดย่ืนซอง ท าสัญญาภายใน ก าหนดส่งมอบ เบกิเงินงวดสุดทา้ย หมายเหตุ
ที่ วงเงิน อย่างช้า ภายใน ภายใน ( วัน ) ภายใน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นศูนย์กลาง 60 สอบราคา  มี.ค. 54  มี.ค. 54 7  วัน 90  วัน  มิ.ย. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ เพียงพอ

คสล. ไม่นอ้ยกว่า 116.00 ตารางเมตร (ก าลังอัดคอนกรีต 240 KSC.)

พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการขนาดมาตรฐาน  จ านวน 1 ปา้ย

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บา้นศูนย์กลาง ขนาดกว้าง 5.00 61 สอบราคา  มี.ค. 54  มี.ค. 54 7  วัน 45  วัน  พ.ค 54 เมื่อ อบต. มีรายได้

เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า เพียงพอ

700 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยบดทบัแนน่พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการขนาด

มาตรฐาน  จ านวน 1 ปา้ย

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 62 สอบราคา  มี.ค. 54  มี.ค. 54 7  วัน 45  วัน พ.ค. 54  เมื่อ อบต. มีรายได้

สาธารณะหมู่บา้นศูนย์กลาง จ านวน 15 จุด (ตามแบบมาตรฐาน- เพียงพอ

การไฟฟ้า) พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการขนาดมาตรฐาน  จ านวน  1 ปา้ย

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นโนนรัง 63 สอบราคา มี.ค. 54  มี.ค. 54 7  วัน 45  วัน  พ.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พ้ืนที่  เพียงพอ

คสล.ไม่นอ้ยกว่า 572.00 ตารางเมตร (ก าลังอัดคอนกรีต 240 KSC.)

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 28.60

ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการขนาดมาตรฐาน จ านวน1ปา้ย

แผนปฏบัิติการจดัซือ้จดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 (ผด.5)
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง  อ าเภอแก้งสนามนาง  จงัหวัดนครราชสีมา



ล าดับ รายงาน / จ านวนเงิน / ล าดับตามแผน วิธีการจัดหา ส่งประกาศอย่างช้า ก าหนดย่ืนซอง ท าสัญญาภายใน ก าหนดส่งมอบ เบกิเงินงวดสุดทา้ย หมายเหตุ
ที่ วงเงิน อย่างช้า ภายใน ภายใน ( วัน ) ภายใน 

5 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บา้นแก่งโก ขนาดปากกว้าง 7.00 64 สอบราคา  มี.ค. 54  มี.ค. 54 7  วัน 45  วัน  พ.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้

เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จ านวน 1 หลัง พร้อมหอ้งน้ า เพียงพอ

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.00 เมตรจ านวน 1 หอ้ง (ก าลังอัดคอน-

กรีต 180 KSC.) พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการขนาดมาตรฐาน 

จ านวน 1 ปา้ย

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บา้นหนองบง 65 สอบราคา มี.ค. 54  มี.ค. 54 7  วัน 45  วัน  พ.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้

ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 256.00 เมตร เพียงพอ

ความหนาขอบราง 0.10 เมตร (ก าลังอัดคอนกรีต 180 KSC.) พร้อม

ติดต้ังปา้ยโครงการขนาดมาตรฐาน  จ านวน 1 ปา้ย

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บา้นหนองขาม- 66 สอบราคา  มี.ค. 54  มี.ค. 54 7  วัน 45  วัน  พ.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้

นาดี ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร เพียงพอ

ความหนาขอบราง 0.10 เมตร และติดต้ังฝาราง คสล.  จ านวน 350 ฝา

(ก าลังอัดคอนกรีต180 KSC.) พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ

ขนาดมาตรฐาน  จ านวน 1 ปา้ย

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้นหนองสะเดา ขนาดกว้าง 67 สอบราคา  มี.ค. 54  มี.ค. 54 7  วัน 45  วัน  พ.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้

4.00 เมตร ยาว 94.50 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พ้ืนที่ คสล. เพียงพอ

ไม่นอ้ยกว่า 378.00 ตารางเมตร (ก าลังอัดคอนกรีต 240 KSC.) ลง

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 18.90

ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการขนาดมาตรฐาน จ านวน1ปา้ย



ล าดับ รายงาน / จ านวนเงิน / ล าดับตามแผน วิธีการจัดหา ส่งประกาศอย่างช้า ก าหนดย่ืนซอง ท าสัญญาภายใน ก าหนดส่งมอบ เบกิเงินงวดสุดทา้ย หมายเหตุ
ที่ วงเงิน อย่างช้า ภายใน ภายใน ( วัน ) ภายใน 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 68 สอบราคา  มี.ค. 54  มี.ค. 54 7  วัน 45  วัน  พ.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้

สาธาระหมู่บา้นหนองสะเดา (ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า)

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บา้นฤทธิ์- 69 สอบราคา  มิ.ย. 54  มิ.ย. 54 7  วัน 45  วัน  ส.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้

รักษา ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร เพียงพอ

ความหนาขอบราง 0.10 เมตร และติดต้ังฝาราง คสล. จ านวน 350 ฝา

(ก าลังอัดคอนกรีต 180 KSC.) พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการขนาดมาตร-

ฐาน  จ านวน 1 ปา้ย

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นหนองแขม- 70 สอบราคา  มิ.ย. 54  มิ.ย. 54 7  วัน 45  วัน ส.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้

พัฒนา สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนาเฉลี่ย เพียงพอ

0.15 เมตร พ้ืนที่ คสล. ไม่นอ้ยกว่า 192.00 ตารางเมตร (ก าลังอัดคอน-

กรีต 240 KSC.) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่

ไม่นอ้ยกว่า 7.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการขนาด

มาตรฐาน  จ านวน 1 ปา้ย

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นหนองแขม- 71 สอบราคา  มิ.ย. 54  มิ.ย. 54 7  วัน 45  วัน  ส.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้

พัฒนา สายที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 77.50 เมตร หนาเฉลี่ย เพียงพอ

 0.15 เมตร พ้ืนที่ คสล. ไม่นอ้ยกว่า 387.50 ตารางเมตร (ก าลังอัด-

คอนกรีต 240 KSC.) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตร 

ลูกรังไม่นอ้ยกว่า 15.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการขนาด

มาตรฐาน  จ านวน 1 ปา้ย



ล าดับ รายงาน / จ านวนเงิน / ล าดับตามแผน วิธีการจัดหา ส่งประกาศอย่างช้า ก าหนดย่ืนซอง ท าสัญญาภายใน ก าหนดส่งมอบ เบกิเงินงวดสุดทา้ย หมายเหตุ
ที่ วงเงิน อย่างช้า ภายใน ภายใน ( วัน ) ภายใน 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บา้นแก่งขาม 72 สอบราคา  มิ.ย. 54  มิ.ย. 54 7  วัน 45  วัน  ส.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้

ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร เพียงพอ

ความหนาขอบราง 0.10 เมตร และติดต้ังฝาราง คสล. จ านวน 350 ฝา 

(ก าลังอัดคอนกรีต 180 KSC.) พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการขนาดมาตร-

ฐาน  จ านวน 1 ปา้ย
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นหนองเม็กนอ้ย 73 สอบราคา  มิ.ย. 54  มิ.ย. 54 7  วัน 30  วัน  พ.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้

สายที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 77.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เพียงพอ
พ้ืนที่ คสล.ไม่นอ้ยกว่า387.50 ตารางเมตร(ก าลังอัดคอนกรีต240 KSC.)
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 15.50
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการขนาดมาตรฐาน  จ านวน 1 ปา้ย

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นหนองเม็กนอ้ย 74 สอบราคา  มิ.ย. 54  มิ.ย. 54 7  วัน  45 วัน  ส.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้
สายที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 39.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เพียงพอ
พ้ืนที่ คสล. ไม่นอ้ยกว่า 197.50 ตารางเมตร (ก าลังอัดคอนกรีต 240
KSC.) ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า
 7.90 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการขนาดมาตรฐาน 
  จ านวน 1 ปา้ย

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นไร่พัฒนา 75 สอบราคา  มิ.ย. 54  มิ.ย. 54 7  วัน  45 วัน  ส.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 98.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ เพียงพอ
คสล.ไม่นอ้ยกว่า 591.00 ตารางเมตร (ก าลังอัดคอนกรีต 240 KSC.)
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 19.70
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการขนาดมาตรฐาน จ านวน 1 ปา้ย



ล าดับ รายงาน / จ านวนเงิน / ล าดับตามแผน วิธีการจัดหา ส่งประกาศอย่างช้า ก าหนดย่ืนซอง ท าสัญญาภายใน ก าหนดส่งมอบ เบกิเงินงวดสุดทา้ย หมายเหตุ
ที่ วงเงิน อย่างช้า ภายใน ภายใน ( วัน ) ภายใน 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นเจริญสุข 76 สอบราคา  มิ.ย. 54  มิ.ย. 54 7  วัน 45  วัน  ส.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ เพียงพอ

คสล.ไม่นอ้ยกว่า 192.00 ตารางเมตร (ก าลังอัดคอนกรีต 240 KSC.) ลง

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 9.60

ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการขนาดมาตรฐาน  จ านวน 1 ปา้ย
18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บา้นเจริญสุข 77 สอบราคา  มิ.ย. 54  มิ.ย. 54 7  วัน 30  วัน พ.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้

ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 114.00 เมตร เพียงพอ
ความหนาขอบราง 0.10 เมตร และติดต้ังฝาราง คสล. จ านวน 228 ฝา
(ก าลังอัดคอนกรีต 180 KSC.) พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการขนาดมาตรฐาน
จ านวน 1 ปา้ย

19 วัสดุอ่ืนๆ 95 สอบราคา  ก.พ. 54  ก.พ. 54 7  วัน 150  วัน  ก.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา เพียงพอ

20 วัสดุอ่ืนๆ 96 สอบราคา  ก.พ. 54  ก.พ. 54 7  วัน 150  วัน  ก.ค. 54 เมื่อ อบต. มีรายได้
เพ่ือจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพียงพอ


